

Приложение 2
к приказу ректора от 25 октября 2011г № 241

План-график организационных мероприятий по подготовке к государственной аккредитации ФГБОУ ВПО "РГРТУ"

Календарный период	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Исполнители
2011 г.				
Сентябрь	Обсуждение на Ученом совете вопроса о подготовке к государственной аккредитации университета	30 сентября 2011 г.	Рекомендации по проведению аккредитации	Проректор по учебной работе
Октябрь	Подготовка методических материалов для проведения самообследования	15 октября 2011 г.	Банк контрольных заданий и билетов для проведения самообследования по дисциплинам ОПД и СД	Заведующие выпускающих кафедр
	Создание и утверждение составов комиссий по самообследованию направлений деятельности и специальностей	15 октября 2011 г.	Приказ о составе комиссий по проведению самообследования	УМУ, заведующие выпускающих кафедр
	Подготовка приказа о проведении самообследования	20 октября 2011 г.	Приказ об утверждении программы и сроков самообследования	УМУ
	Закупка программы обработки модуля показателей вуза	31 октября 2011 г.	Договор о закупке	ОМО
	Подготовка к тренировочному тестированию студентов - заключение договора о закупке интернет-тренажеров	31 октября 2011 г.	Договор о закупке интернет-тренажеров	ОМО
	Подготовка к общественной аккредитации	Октябрь 2011 г.	Договор о проведении общественной аккредитации, план проведения	Ректорат
Ноябрь	Проведение самообследования по дисциплинам ОПД и СД	Ноябрь 2011 г.	Отчет кафедр о результатах	Кафедры, деканаты
	Проведение самообследования структурных подразделений в соответствии с программой самообследования	30 ноября 2011 г.	Отчет о направлениях деятельности структурных подразделений	Структурные подразделения, кафедры
Декабрь	Проведение самообследования по дисциплинам ГСЭ и ЕН в формате интернет-тестирования	Декабрь 2011 г.	Отчет ОМО о результатах	ОМО
	Предварительное заполнение модуля показателей вуза	Декабрь 2011 г.	Модуль	УО, структурные подразделения, кафедры
	Подготовка документов на переоформление лицензии и аккредитации в связи с присоединением колледжа	Декабрь 2011 г.	Комплект документов	УМУ
2012 г.				
Январь	Анализ полученных результатов и разработка плана корректирующих действий	25 января 2012 г.	Отчет о результатах	Ректорат, УМУ
	Утверждение результатов самообследования на Ученом совете	27 января 2012 г.	Отчет о результатах самообследования	Ректорат, УМУ

	Утверждение плана корректирующих действий на Ученом совете	27 января 2012 г.	План корректирующих действий	Ректорат, УМУ
Февраль	Подготовка студентов к тестированию с помощью интернет-тренажеров	Февраль-март 2012 г.	Отчет о результатах	ОМО, деканаты
	Подготовка учебных планов для аккредитации в форме ИМЦА		Учебные планы	УМУ
Март	Проведение общественной аккредитации	Март 2012 г.	Заключение независимой экспертизы	Ректорат
	Подготовка студентов к тестированию с помощью интернет-тренажеров	Февраль-март 2012 г.	Отчет о результатах	ОМО, деканаты
Апрель	Устранение замечаний, выявленных в ходе общественной аккредитации	Апрель 2012 г.	Отчет о самообследовании с учетом корректирующих действий	УМУ, структурные подразделения, кафедры
Май	Заполнение модуля показателей вуза с учетом исправленных замечаний по результатам самообследования и общественной аккредитации	25 мая 2012 г.	Модуль показателей вуза	УО, структурные подразделения, кафедры
	Утверждение на Ученом совете отчета о самообследовании и модуля показателей деятельности вуза	25 мая 2012 г.	Решение Ученого совета	Ректорат
Июнь	Подготовка заявления и документов по аккредитации для предоставления в Рособрнадзор	20 июня 2012 г.	Комплект документов	Ректорат, УМУ
	Размещение на сайте РГРТУ отчета о самообследовании, модуля показателей вуза	20 июня 2012 г.	Комплект документов	УМУ, ЦНИТ
Июль	Подача заявления и документов для государственной аккредитации в Рособрнадзор	1 июля 2012 г.	Уведомление о приеме документов	Ректорат, УМУ
Август				
Сентябрь	Подготовка студентов к тестированию с помощью интернет-тренажеров	Сентябрь 2012 г.	Отчет о результатах	ОМО, деканаты
Октябрь	Работа комиссии по аккредитации	Октябрь 2012 г.		
Ноябрь				
Декабрь				
2013 г.				
Январь				
Февраль				
Март	Окончание действующей аккредитации 13 марта 2013 г.			

Проректор по УР



М.В.Дубков